

# KAUFMAN BROAD

## LE 18 CŒUR CAPELETTE

### MARSEILLE 10<sup>e</sup>

## CALENDRIER PREVISIONNEL D'APPELS DE FONDS

		CUMUL
• Réserve	5%	5%
• Déclaration d'ouverture du chantier	25%	30% juil 2011
• Achèvement Fondations	5%	35% mars 2012
• Achèvement plancher bas RDC	20%	55% mai 2012
• Achèvement plancher bas 2 <sup>ème</sup> étage	10%	65% août 2012
• Mise hors d'eau	5%	70% juil 2013
• Achèvement menuiseries extérieures	10%	80% août 2013
• Achèvement cloisons intérieures	10%	90% oct 2013
• Achèvement des travaux	5%	95% déc 2013
• Livraison	5%	100% 4 T 2013

Les appels de fonds sont dus au vu des attestations d'avancement des travaux établies par le Maître d'œuvre.

Il est toutefois précisé que si la signature de l'acte de vente intervient après la réalisation d'un des événements ci-dessus, la fraction de prix exigible à la signature sera celle prévue en fonction de l'avancement des travaux, telle que déterminée par ledit échéancier.